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关于延安路校区向松江校区搬迁的意见 
各学院、部、处、室，松江校区、直属单位：

根据学校的总体发展规划，松江校区和延安路校区的功能定位及松江校区的建设进度，经校部研究决定，从今年起按计划延安路校区的校部机关、业务部门和学院(部)向松江校区搬迁。为做好搬迁工作，特制定本意见。

一、指导思想
1、校部机关、业务部门和学院(部)整体向松江校区搬迁，是学校空间布局结构的大调整，也是学校发展史上的一件大事，各级领导班子和领导务必充分重视。搬迁工作要坚持科学的发展观，坚持以师生为本，坚持学科的可持续发展；要目标明确、齐心协力、态度坚决、平稳有序、严密高效、勤俭节约；要充分发挥师生的积极性，为营造松江校区良好的育人环境和科学研究环境，提升学校的综合实力，传承和发扬优良的校园文化作出努力。

二、搬迁工作的要求及计划

2、搬迁工作总体思路及要求：总体计划，整体搬迁，分步到位。按计划以学院或部门为单位分批整体搬迁；整体搬迁的机关、业务部门及学院，其处室办公室、党政办公室和教师办公室、本科生和研究生的教学实验室、资料室及其仪器设备、家具、资料等应整体向松江校区迁移；学院科研项目和科研实验室原则上随学院整体搬迁至松江校区。

对去松江校区工作确有困难的60岁以上的同志，由本人向学院提出申请，经学院和相关职能部门签署意见，校长办公会议审定后，可在延安路校区统一安排办公室，其梯队成员、研究基地及仪器设备等应全部随学院迁移至松江校区。

3、机关、业务部门和学院（部）搬迁安排如下：

2005年7月30日前，理学院、人文学院、外语学院、信息学院、计算机学院、体育部完成向松江校区整体搬迁。

2005年8月20日前，校部机关和业务部门整体搬迁至松江校区（具体办法另定）。

2006年春季开学前，纺织学院、化工学院、机械学院、环境学院完成向松江校区的整体搬迁。松江校区3#和4#学院楼于2005年9月30日竣工并交付使用，实训楼于2005年10月31日竣工并交付使用。在此期间，相关学院与教务处和研究生部要做好有关专业的教学计划调整方案，并按教学进度需求，及时做好相应的搬迁工作。 

2006年12月31日前，材料学院及分析测试中心完成向松江校区的整体搬迁。

4、精心做好搬迁工作计划。2005年需完成整体搬迁的学院要在2005年4月30日前提交本学院的搬迁工作计划，报学校审批。其余学院在2005年6月30日前提交搬迁工作计划。

搬迁工作计划中要明确被搬迁机构 (办公室、教研室、学科组、实验室等) 的名称、相关人员、主要设备和家具、搬迁时间、相应的用房计划和在松江校区的工作内容及对应延安路校区腾空的用房等。对于大型设备仪器的搬迁，涉及影响房屋结构或对房屋结构有特殊要求的，有关学院要与基建处和搬迁工作办公室及时联系，共同做好搬迁方案和计划。学院提出的用房计划，学校将按《东华大学学院用房管理暂行办法》进行审批。学院搬迁工作计划经校部批准后，学院须严格按计划实施。

三、精心安排，确保教学工作正常有序

5、05级本科新生、硕士新生（除服装表演专业、中日合作艺术设计专业、体育特招班、管理学院MBA研究生安排在延安路校区就读）全部安排在松江校区就读；05级博士研究生依据导师情况选择一校区为基本住宿地。

目前松江校区的学生，除03级服装学院和管理学院的本科生迁回延安路校区学习外，其余03级、04级的本科生仍在松江校区学习。

教务处、研究生部和各学院要精心安排好教学工作，确保学生正常学习；后勤保障处要周密安排好学生的交通和住宿等，确保学生正常生活。

6、02级各专业本科学生仍在延安路校区学习住宿。对于实验室已迁入松江校区的,教务处和有关学院应对相关专业的教学计划作相应调整，相对集中安排在松江校区进行实践教学环节，期间须临时住宿松江校区的，由后勤保障处统一安排交通和免费住宿；对于高年级研究生，在导师的指导下选择一个校区作为住宿地，在另一校区开展短期实验而需住宿的，须事先提出申请，由后勤保障处统一安排临时免费住宿。在延安路校区承担教学工作的教师，由学校统一安排集中办公。

四、加强公用房的管理

7、严格执行《东华大学学院用房管理暂行办法》。松江校区的教学、科研和办公用房坚持美观经济实用，不进行二次装修，不得影响建筑物立面的外观。各学院在迁入新的用房后，按计划应在一月内腾空原相关用房并退还学校，由学校统一调配使用，不得以任何理由占用；教职工原则上每个人只安排一个办公场所。

五、切实加强搬迁工作的组织领导

8、加强搬迁工作的组织领导。学校搬迁工作由分管校长任组长的校搬迁工作领导小组负责。其下设的办公室负责制订搬迁工作计划，组织实施整体搬迁工作，协调处理搬迁的相关问题和日常事务工作。学院搬迁工作由院领导任组长的搬迁工作组负责，按学校总体要求，负责制订学院搬迁工作计划并提交院党政联席会议讨论；组织实施经学校批准的学院搬迁工作计划；要固定专人负责松江校区的实验室建设和搬迁的日常工作。

9、周密部署，认真组织好搬迁工作。机关和业务部门、学院要加强思想政治工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，关心教职工的后顾之忧，把工作做到实处。搬迁过程中，相关职能部门要各尽所能，加强协调，努力做好服务工作。要以学生为本，保证学生的学习和生活；要以教师为本，保障教师的教学与科研，在有限的条件下，努力满足师生的需求。要充分考虑松江校区和延安路校区工作的衔接，切实安排好教学、科研、管理等工作；仪器设备搬迁要责任到人，确保仪器设备的完好。全校上下通力合作，确保教学工作有序，科研工作正常开展，学科建设扎实推进，管理工作到位，高效、安全、顺利地完成搬迁工作。
10、搬迁工作要坚持勤俭节约。搬运中所需的车辆、经费等由后勤保障处统一安排。搬迁中涉及所需报废的设备，按学校有关规定申报设备处，并办理相关手续；涉及难以搬迁的大精设备，由相关学院申报，学校组织专家论证后个案处理。
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